

Na temelju članka 67. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 34. Statuta Grada Sinja (Službeni Glasnik Grada Sinja br. 02/21) Gradsko vijeće Grada Sinja na \_\_\_ sjednici održanoj dana \_\_. prosinca 2024.g. donijelo je

## **IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA SINJA ZA 2024.G.**

Gradsko vijeće Grada Sinja na 23. sjednici održanoj 22. prosinca 2023.godine donijelo je Program građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. (Službeni glasnik Grada Sinja broj 17/23).

U Izmjenama i dopunama Programa prikazano je povećanje / smanjenje rashoda po stavkama Programa.

Ovom Izmjenom i dopunom Programa sukladno čl. 68. Stavak 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi na području Grada Sinja u 2024.g., a dijelom će biti financirani iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, pomoći i to:

### **I. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:**

<b>1.1.</b>	<b>NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>Plan/Program</b>	<b>Povećanje/Smanjenje</b>	<b>Novi Plan</b>
<b>1.</b>	<b><i>Izgradnja nogostupa s biciklističkom stazom – nastavak do Aerodroma</i></b>	<b>200.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
	<i>-radovi</i>			<i>120.000,00</i>
<b>2.</b>	<b><i>Izgradnja nogostupa u Bajagiću</i></b>	<b>20.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<i>-izrada proj. dokumentacije</i>			<i>20.000,00</i>
<b>3.</b>	<b><i>Izrada dokumentacije za projektno rješenje ceste od Doma zdravlja do Ulice 126.brigade</i></b>	<b>23.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<i>-izrada proj. dokumentacije</i>			<i>12.000,00</i>

U studenom 2023. pokrenut je postupak nabave za izradu idejnog rješenja. Nakon provedene nabave i sklapanja ugovora, u veljači 2024. izrađeno je idejno rješenje te su podmireni troškovi izrade tehničke dokumentacije prema ugovorenom iznosu od 11.375,00 eura.

<b>4.</b>	<b><i>Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela ulične mreže (Put pazara, raskrižje Župići, Ulica 126.brigade HV, raskrižje Put Ruduše)</i></b>	<b><i>50.000,00</i></b>	<b><i>-25.000,00</i></b>	<b><i>25.000,00</i></b>
	<i>- izrada proj. dokumentacije</i>			<i>25.000,00</i>

U studenom 2023. nadležnom županijskom odjelu predan je zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. Tijekom 2024. godine izrađen je idejni projekt te je u studenom predan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Na stavci se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije, a umanjuje se iznos od 25.000,00 €.

<b>5.</b>	<b><i>Uređenje ulaza u Grad (Matića ulica)</i></b>	<b><i>7.000,00</i></b>	<b><i>-7.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<i>-izrada proj. dokumentacije</i>			<i>0,00</i>

Predviđa se smanjenje od 7.000,00 € u odnosu na početni plan. Planiralo se revidirati troškovnik izvođenja radova kako bi se dobila objektivna procijenjena vrijednost nabave za provedbu otvorenog postupka javne nabave – radova, ali u procesu izrade je idejno rješenje Alkarske staze ( UO za gospodarski razvoj, fondove EU i javnu nabavu) pa bi bilo uputno sa istim revidirati postojeću dokumentaciju uređenja Matića ulice.

<b>6.</b>	<b><i>Izrada proj.dok. za biciklističku stazu Piket-Kerep</i></b>	<b><i>10.000,00</i></b>	<b><i>-10.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<i>-izrada proj. dokumentacije</i>			<i>0,00</i>

Predviđa se smanjenje od 10.000,00 € u odnosu na početni plan. U razgovoru sa predstavnicima županijskih cesta utvrđeno je da će ŽUC najprije evidentirati cestu od Piketa do Kerepa, a Grad će nakon toga krenuti u pripremu projektne dokumentacije. Iz navedenih razloga ne očekujemo izdatke na ovoj proračunskoj stavci u ovoj proračunskoj godini.

<b>1.2.</b>	<b><i>JAVNE ZELENE POVRŠINE*</i></b>	<b><i>Plan/Program</i></b>	<b><i>Povećanje/Smanjenje</i></b>	<b><i>Novi Plan</i></b>
<b>1.</b>	<b><i>Family Point igralište</i></b>	<b><i>140.000,00</i></b>	<b><i>-14.000,00</i></b>	<b><i>126.000,00</i></b>
	<i>-radovi, stručni nadzor</i>			<i>126.000,00</i>

Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije - u lipnju 2023. pokrenut je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Odabran je izvođač i potpisan ugovor. Radovi su započeli početkom studenog 2023. te je do kraja 2023. stavka djelomično realizirana. U 2024. godini igralište je dovršeno te su podmireni troškovi izgradnje i usluge stručnog nadzora u iznosu od 125.330,09 eura.

<b>2.</b>	<b><i>Izgradnja dječjeg igrališta Suhač</i></b>	<b><i>20.000,00</i></b>	<b><i>-20.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<i>-troškovnik, radovi, nadzor</i>			<i>0,00</i>

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 20.000,00€ u odnosu na prethodno planirana sredstva. Grad je u iznalaženju rješenja za kupnju zemljišta na kojem bi se gradilo dječje igralište u Suhaču.

<b>3.</b>	<b><i>Pumptruck staza u Gradskom parku</i></b>	<b><i>100.000,00</i></b>	<b><i>-90.000,00</i></b>	<b><i>10.000,00</i></b>
	<i>- izrada proj. dokumentacije</i>			<i>10.000,00</i>

Umanjuje se iznos od 90.000,00 eura predviđen za izgradnju pumtruck staze, a planira se iznos od 10.000,00 eura za izradu potrebne projektne dokumentacije.

\*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. st. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

<b>1.3.</b>	<b><i>JAVNA RASVJETA</i></b>	<b><i>Plan/Program</i></b>	<b><i>Povećanje/Smanjenje</i></b>	<b><i>Novi Plan</i></b>
<b>1.</b>	<b><i>Rekonstrukcija ceste s nogostupom Privija – Han</i></b>	<b><i>40.000,00</i></b>	<b><i>-40.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<i>-javna rasvjeta</i>			<i>0,00</i>

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 40.000,00 €. Do kraja godine ne očekuje se realizacija ovog projekta. Hrvatske ceste nisu započele radove rekonstrukcije ceste, te Grad neće imati izdatke za izgradnju javne rasvjete.

<b>2.</b>	<b><i>Izgradnja nogostupa Privija-Šuća</i></b>	<b><i>45.000,00</i></b>	<b><i>-45.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
	<i>-izrada proj. dokumentacije</i>			<i>0,00</i>

Nije se pristupilo izradi nove projektne dokumentacije te se umanjuju sredstva u iznosu od 45.000,00. Hrvatske ceste imaju namjeru ovaj projekt uvrstiti u plan nabave za sljedeću proračunsku godinu.

<b>1.4.</b>	<b>GROBLJA</b>	<b>Plan/Program</b>	<b>Povećanje/Smanjenje</b>	<b>Novi Plan</b>
<b>1.</b>	<b>Izgradnja groblja u naselju Jasensko</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- izrada proj. dok.			0,00

Planira se smanjenje sredstava u iznosu od 18.000,00 €. predviđena za ugovaranje izrade Idejnog projekta radi ishođenja lokacijske dozvole (za realizaciju ovog projekta potrebno je prethodno rješavanje imovinsko pravnih odnosa (Upravni odjel za imovinu i prostorno planiranje).

<b>REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	
<b>Vrsta komunalne infrastrukture</b>	<b>Iznosi</b>
1.1 NERAZVRSTANE CESTE:	177.000,00 €
1.2. JAVNE ZELENE POVRŠINE:	126.000,00 €
1.3. JAVNA RASVJETA:	0,00 €
1.4. GROBLJA:	0,00 €

Ukupno za **građevine koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** prema ovom Programu potrebno je: **303.000,00 €**.

## **II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:**

<b>2.1.</b>	<b>GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE*</b>	<b>Plan/Program</b>	<b>Povećanje/Smanjenje</b>	<b>Novi Plan</b>
<b>1.</b>	<b>Uređenje aktivnih bunara: na području Grada Sinj</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	- radovi, nadzor			20.000,00

U ovoj proračunskoj godini planira se izrada troškovnika za uređenje bunara te početak radova uređenja bunara i to Ciganski bunar, bunar u Lučanima, Vodica na Suhaču te Radovića bunar na Radošiću.

\*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60., st. 6. (Građevine i uređaji javne namjene) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

<b>2.4.</b>	<b>JAVNE ZELENE POVRŠINE*</b>	<b>Plan/Program</b>	<b>Povećanje/Smanjenje</b>	<b>Novi Plan</b>
<b>1.</b>	<b>Uređenje igrališta u Vučkovića</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
	-radovi, opremanje			16.000,00

-

<b>2.</b>	<b>Izrada projektne dokumentacije za športske prostore na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić“ za ragbi klub</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- izrada proj. dokumentacije			0,00

Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke od 12.000,00 €

<b>4.</b>	<b>Izrada projektne dokumentacije za tribinu i popratne sadržaje na ŠC „Ivica Poljak-Sokol i Andrija Alčić“</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- izrada proj. dokumentacije			0,00

Nije bilo aktivnosti na realizaciji ove proračunske stavke te se umanjuje iznos cjelokupne stavke od 12.000,00 €.

<b>5.</b>	<b>Preprojektiranje istočne tribine NK Junak</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>33.000,00</b>
	- izrada proj. dokumentacije			33.000,00

-

\*Objekti i uređaji komunalne infrastrukture temeljem čl. 60. 5. (Javne zelene površine) Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20).

<b>2.5.</b>	<b>JAVNA RASVJETA</b>	<b>Plan/Program</b>	<b>Povećanje/Smanjenje</b>	<b>Novi Plan</b>
<b>1.</b>	<b>Projektiranje i izgradnja rasvjete glavnog nogometnog terena NK Junak</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>
	- radovi			0,00

Nije došlo do pokretanja aktivnosti za realizaciju izvođenja radova. Proračunska stavka umanjuje se za ukupan iznos predviđenih sredstava 13.000,00 €

<b>2.6.</b>	<b>GROBLJA</b>	<b>Plan/Program</b>	<b>Povećanje/Smanjenje</b>	<b>Novi Plan</b>
<b>1.</b>	<b>Proširenje groblja u Turjacima</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>
	-Glavni projekt			0,00

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole je odbijen 23.10.2023. uz obrazloženje da je za izdavanje lokacijske dozvole potrebno priložiti dokaz pravnog interesa i dokaz zakonitosti građevine koja se rekonstruira odnosno potrebno je riješiti imovinsko pravno stanje postojećeg groblja.

Pokrenut je postupak proglašenja postojećeg groblja komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi nakon čega je potrebno u zemljišnim knjigama i katastru provesti uknjižbu i nadopuniti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Obzirom na sve navedeno u ovoj godini ne očekujemo izdatke vezano za ovaj projekt te se planirana sredstva umanjuju u iznosu od 12.000,00 €.

<b>2.</b>	<b>Izrada projektne dokumentacije za proširenje groblja "Šibenica" u Glavicama</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	-Izrada proj. dokumentacije			0,00

Groblje u Šibenici imovinsko pravno je zamršeno. Napravljena je snimka postojećeg stanja, groblje je van gabarita prostornog plana te će se pristupiti izradi parcelacijskog elaborata za utvrđivanje vlasništva na postojećem zauzetom području a paralelno treba vršiti izmjenu prostornog plana za novo proširenje. Proces će biti dugotrajan.

<b>REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	
<b>Vrsta komunalne infrastrukture</b>	<b>Iznosi</b>
<b>2.3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>2.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE:</b>	<b>49.000,00 €</b>
<b>2.5. JAVNA RASVJETA:</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.6. GROBLJA:</b>	<b>0,00 €</b>

Ukupno za postojeće **građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati** prema ovom Programu potrebno je: **69.000,00 €.**

**III. SVEUKUPNO ZA GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA SINJA ZA 2023.G.**

<b>REKAPITULACIJA PO VRSTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		
<b>Vrsta komunalne infrastrukture</b>	<b>Iznos</b>	<b>Izvori financiranja</b>
<i>NERAZVRSTANE CESTE:</i>	<i>177.000,00 €</i>	<i>1. Opći prihodi i primici: 77.000,00 € 2. Namjenski prihodi: 100.000,00 €</i>
<i>GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>1. Opći prihodi i primici: 20.000,00 €</i>
<i>JAVNE ZELENE POVRŠINE:</i>	<i>175.000,00 €</i>	<i>1. Opći prihodi i primici: 175.000,00 €</i>
<b>Ukupno:</b>	<b>372.000,00 €</b>	

**IV.** Ove Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2024.g. objavit će se u „Službenom glasniku Grada Sinja“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA  
Klasa: 363-01/23-01/26  
Ur.br. 2181-08-01-24-  
Sinj, \_\_. prosinca 2024.g.

Predsjednik Gradskog vijeća:  
Petar Župić, ing., v.r.